

ATTIVITÀ DI RIESAME; VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE:

La verifica intermedia di progetto (fase 2.6), viene condotta dal Resp. Dipartimento; e riguarda la correttezza formale e di contenuto della documentazione fino ad allora prodotta, rispetto ai requisiti iniziali prefissati. In sostanza si verifica se quanto prodotto, a livello di decisioni e di conseguente documentazione di progetto, è congruente rispetto a quanto inizialmente stabilito; oppure a quanto richiesto da un eventuale Bando. Tale verifica viene condotta alla fine della Definizione Preliminare del Progetto.

Il riesame intermedio di progetto (fase 2.8), viene condotto dal Resp. Dipartimento; e riguarda la rispondenza del progetto (in termini di contenuti, caratteristiche formative, caratteristiche didattiche, necessità di risorse), alle necessità definite inizialmente. Tale riesame viene condotto alla fine della Definizione Preliminare del Progetto.

La verifica finale di progetto (fase 3.3), viene condotta dal Resp. Dipartimento; e riguarda la correttezza formale e di contenuto di tutta la documentazione di progetto sviluppata rispetto ai requisiti iniziali prefissati. Tale verifica assume particolare importanza in caso di risposta ad un Bando esterno, in quanto consente di approvare e quindi deliberare la documentazione da trasmettere all'Ente responsabile del Bando, per la conseguente analisi ed eventuale approvazione. Tale verifica viene condotta alla fine della Definizione Esecutiva del Progetto.

Il riesame finale di progetto (fase 3.4), viene condotto dal Resp. Dipartimento; e riguarda la rispondenza del progetto (in termini di contenuti, unità didattiche, professionalità incaricate), alle caratteristiche definite inizialmente. Tale riesame viene condotto alla fine della Definizione Esecutiva del Progetto.

La validazione esterna del progetto (fase 4.1), riguarda solo progetti sviluppati in risposta a Bandi di Enti esterni all'Istituto; viene condotta dagli Enti stessi ed è riferita alla loro approvazione del progetto; e alla conseguente delibera per i finanziamenti previsti. Tale validazione esterna, si colloca temporalmente prima dell'erogazione / realizzazione del progetto ed è normalmente documentata da una comunicazione dell'Ente circa l'approvazione o meno del progetto presentato.

La validazione interna del progetto (fase 4.2), riguarda sia progetti sviluppati in risposta a Bandi di Enti esterni all'Istituto; sia progetti interni. In entrambi i casi viene condotta dal Resp. Dipartimento e si colloca alla fine della fase di erogazione / realizzazione del progetto. Si riferisce alla validità del progetto attuato rispetto a quanto si richiedeva inizialmente; in sostanza se il progetto, sviluppato e attuato, ha risposto alle esigenze. Nel caso di un progetto esterno sviluppato in risposta ad un preciso Bando e con un orizzonte temporale di lungo termine, la validazione interna (che segue la validazione esterna) può essere intesa come la corretta gestione e utilizzazione dei finanziamenti ricevuti a fronte dell'espletamento di determinate fasi di progetto. In sostanza un progetto esterno che preveda un orizzonte temporale di più anni, e una successione di attività previste per i diversi anni, e che sia stato validato esternamente (cioè approvato e finanziato dall'Ente esterno), può non essere validato internamente nel caso in cui determinate attività previste non vengano realizzate; con conseguente perdita di una parte dei finanziamenti inizialmente previsti.